

Số: /GM - BQL

Sơn Tây, ngày tháng 9 năm 2024

## GIẤY MỜI

Kính gửi:.....

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện. BQL dự án ĐTXD & PTQĐ huyện Sơn Tây tổ chức họp trực báo tiến độ hai dự án: Kè chống sạt lở TT huyện; dự án: Cầu Sơn Mùa và đường vào hai đầu cầu do Đồng chí Nguyễn Ngọc Trân, Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Ban quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ huyện kính mời các thành phần tham dự:

### 1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Trân, Chủ tịch UBND huyện, chủ trì;
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện;
- Đại diện lãnh đạo, CBKT BQL dự án ĐTXD&PTQĐ huyện;
- Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình Trường Thành (TVGS);
- Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Lập Phương (TVGS)
- Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Thành Đạt (ĐVTC);

### 2. Thời gian và địa điểm:

- \* **Thời gian:** Vào lúc **14 giờ 30 phút**, ngày **10/9/2023 (Thứ 3)**;
- \* **Địa điểm:** Tại phòng họp số 2 tầng 3 Trụ sở làm việc HĐND & UBND huyện Sơn Tây.

**3. Nội dung:** Họp trực báo tiến độ hai dự án: Kè chống sạt lở TT huyện; dự án Cầu Sơn Mùa và đường vào hai đầu cầu.

*(Đề nghị các đơn vị thi công và giám sát chuẩn bị báo cáo chi tiết tiến độ thi công, kế hoạch triển khai trong thời gian đến).*

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị sắp xếp công việc đi dự đúng thành phần, thời gian quy định để buổi làm việc đạt kết quả tốt./.

### Nơi nhận:

- Như thành phần;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Minh Tuấn**

